

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 s/d Bulan Maret

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| No | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|--------------|--|----------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------|----------|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1 | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 13,463,847,037 | 28.24 | 28.24 | | 3,816,055,040 | 28.34 | 2,373,057,066 | 17.63 | 10.71 | | | | |
| 1.1 | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 137,340,900 | 34.53 | 34.53 | | 47,328,750 | 34.46 | 42,752,250 | 31.13 | 3.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|------------|-------|-------|------------|-------|------------|------|------|---|--|
| 1.1.1 | 1.05.01. 1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | 48,590,000 | 37.81 | 37.81 | 18,248,750 | 37.56 | 18,220,650 | 37.5 | 0.06 | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 | 01. Renstra : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen 02. Renstra Perubahan : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen 03. Renja : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen 04. Renja Perubahan : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen |
|-------|---------------------|--|------------|-------|-------|------------|-------|------------|------|------|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | Perangka t Daerah | | | | | | | | Dokume n dari 6 Dokume n | 05. ROPK : terealisa si 1 dokume n dari 1 dokume n 06. PK : terealisa si 1 dokume n dari 1 dokume n Faktor Pengha mbat: Tidak Ada Faktor Penduku ng: Koordina si dengan Bappeda dan BPKA serta bidang dan subbidan g berjalan dengan baik |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|------------|------|------|------------|-------|-----------|-------|------|--|---|
| 1.1.2 | 1.05.01. 1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 32,975,000 | 30.5 | 30.5 | 10,118,000 | 30.68 | 7,403,000 | 22.45 | 8.23 | 1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 3 | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |
| | | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 3 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 3 |
| | | | | | | | | | | | Dokumen DPA-SKPD : 3 | Faktor Penghambat: |
| | | | | | | | | | | | Dokumen dari 4 | Tidak Ada |
| | | | | | | | | | | | Dokumen | Faktor Pendukung: |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------------------|------------|-------|-------|------------|----|------------|-------|------|---|--|
| 1.1.3 | 1.05.01. 1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55,775,900 | 34.05 | 34.05 | 18,962,000 | 34 | 17,128,600 | 30.71 | 3.29 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 4 Laporan | 3. Konsep/ Bahan LPPD : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen |
| | | | | | | | | | | | 4. Laporan Monev : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Faktor Penghambat: |
| | | | | | | | | | | | | Tidak ada |
| | | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: |
| | | | | | | | | | | | | Kerjasama antar bidang dan subbidang berjalan dengan baik |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|----------------|-------|-------|--|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1.2 | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10,626,998,897 | 30.03 | 30.03 | | 3,190,640,627 | 30.02 | 1,861,372,905 | 17.52 | 12.5 | | | | |
| 1.2.1 | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10,573,209,297 | 30.03 | 30.03 | | 3,174,620,527 | 30.03 | 1,845,483,305 | 17.45 | 12.58 | | | 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/Bulan : 3 Bulan dari 12 Bulan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/Bulan: Terealisasi 3 bulan dari 12 bulan Faktor Penghambat: Sesuai kebutuhan Pegawai BPBD DIY |

| | | | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: |
|-------|---------------------|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik |
| | | | | | | | | | | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan |
| 1.2.3 | 1.05.01. 1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9,374,600 | 44.38 | 44.38 | 4,160,100 | 44.38 | 4,155,100 | 44.32 | 0.06 | | | 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|--|
| 1.2.4 | 1.05.01. 1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 1,815,000 | 66.66 | 66.66 | 1,210,000 | 66.67 | 1,204,500 | 66.36 | 0.31 | <p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD: Terealisasi 3 laporan dari 14 laporan</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
|-------|---------------------|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|------------|----|----|-----------|----|-----------|-------|------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik |
| 1.3 | 1.05.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 22,500,000 | 25 | 25 | 5,625,000 | 25 | 4,375,000 | 19.44 | 5.56 | | | | |
| 1.3.1 | 1.05.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 22,500,000 | 25 | 25 | 5,625,000 | 25 | 4,375,000 | 19.44 | 5.56 | | | 1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Terealisasi 1 laporan dari 1 laporan Faktor Penghambat: |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Tidak ada |
| | | | | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: |
| | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dengan instansi terkait |
| 1.4 | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 370,828,400 | 27.44 | 27.44 | 101,756,500 | 27.44 | 108,680,266 | 29.31 | -1.87 | | | | |
| 1.4.1 | 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18,526,000 | 26.41 | 26.41 | 4,892,500 | 26.41 | 0 | 0 | 26.41 | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 0 paket Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 paket dari 9 paket |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|------------|------|------|------------|------|------------|-------|-------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | dari 9 Paket | Faktor Penghambat: Sesuai Kebutuhan Faktor Pendukung: Bukti pembayaran | |
| 1.4.2 | 1.05.01. 1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35,984,900 | 46.6 | 46.6 | 16,767,500 | 46.6 | 10,468,200 | 29.09 | 17.51 | | 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Terealisasi 40 paket dari 75 paket dari 75 Paket | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 40 Paket | Faktor Penghambat: Sesuai kebutuhan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|-----------|-------|-------|-----------|----|-----------|-------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | - Alamat Toko Mudah dijangkau |
| 1.4.4 | 1.05.01. 1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 6,162,000 | 24.99 | 24.99 | 1,540,500 | 25 | 2,650,200 | 43.01 | -18.01 | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |
| | | | | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Terealisasi 3 dokumen dari 12 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | Faktor Penghambat: |
| | | | | | | | | | | | | | -Bukti Pembayaran surat kabar Tidak Ada |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|-------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|---|---|
| 1.4.5 | 1.05.01. 1.06.09 | Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD | 268,756,000 | 26.25 | 26.25 | 70,556,000 | 26.25 | 87,566,866 | 32.58 | -6.33 | 1. Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD : Laporan dari 12 Laporan | Laporan dan rencana tindakla njut hasil konsulta si dan koordina si Kondisi Pandemi Covid-19 diawal tahun mengaki batkan kesulitan pengorg anisasian Tim penyusu n |
| | | | | | | | | | | | Faktor Penduku ng: | Laporan dan rencana tindakla njut hasil konsulta si dan koordina si : Koordina si yang baik antar bidang dan sub bidang |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 1.5 | 1.05.01. 1.07 | Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah | 56,557,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 1.05.01 | Pengada an Peralata | | | | | | | | | | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: Terealisasi 0 unit dari 5 unit, sedang dalam persiapan</p> <p>1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin</p> <p>Faktor Penghambat:</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-----|---|--|--|---|
| 1.5.1 | 1.05.01. 1.07.06 | Peralatan dan Mesin Lainnya | 56,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 5 Unit | - Pemeliharaan Jaringan Internet memerlukan survei lokasi kantor yang memakan waktu dan tidak proses pembuatan RABnya |
| 1.6 | 1.05.01. 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,553,681,000 | 19.44 | 19.44 | 301,990,963 | 19.44 | 246,049,545 | 15.84 | 3.6 | | | | Faktor Pendukung: - Koordinasi berjalan dengan baik. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|------|------|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1.6.1 | 1.05.01. 1.08.02 | Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik | 670,000,000 | 24.99 | 24.99 | 167,424,999 | 24.99 | 113,223,155 | 16.9 | 8.09 | Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an : Laporan dari 12 Laporan | 2. Bukti pembaya ran rekening listrik (pelangg an PLN premium): Terealisa si 3 bulan dari 12 bulan | 3. Bukti pembaya ran rekening telepon : Terealisa si 3 bulan dari 12 bulan | 4. Bukti pembaya ran tagihan internet/ TV berlanga nan : Terealisa si 3 bulan dari 12 bulan | Faktor Pengha mbat: |
|-------|---------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|------|------|--|--|---|---|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-----|--|
| 1.6.2 | 1.05.01. 1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 883,681,000 | 15.23 | 15.23 | 134,565,964 | 15.23 | 132,826,390 | 15.03 | 0.2 | <p>1. Kebersihan kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>2. Keamanan kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan</p> <p>3. Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik : Terealisasi 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>Proses pembuatan dokumen SPJ pengadaan oleh rekanan selalu mengalami kesalahan dan keterlambatan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi dan pelaporan antar bidang yang baik</p> |
| 1.7 | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 695,940,840 | 22.16 | 22.16 | 168,713,200 | 24.24 | 109,827,100 | 15.78 | 8.46 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---|-------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|--|--|---|---|
| 1.7.2 | 1.05.01. 1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 113,482,740 | 22.56 | 22.56 | 40,100,000 | 35.34 | 28,476,100 | 25.09 | 10.25 | | | 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya: Terealisasi 10 unit dari 34 unit | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya: 10 Unit dari 34 Unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Faktor Penghematan: |
| | | | | | | | | | | | | | | Sesuai kebutuhan |
| | | | | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: |
| Bukti Pembayaran | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1.7.3 | 1.05.01. 1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 251,440,400 | 19.81 | 19.81 | 49,820,600 | 19.81 | 30,981,000 | 12.32 | 7.49 | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: Terealisasi 3 jenis dari 15 jenis Faktor Penghambat: Sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: Bukti Pemeliharaan |
| 2 | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 8,303,463,800 | 18.99 | 18.99 | 1,469,802,058 | 17.7 | 616,676,284 | 7.43 | 10.27 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|---------------|------|------|--|-----------|------|-----------|------|-----|--|--|---|---|
| 2.1 | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | 1,650,095,400 | 0.33 | 0.33 | | 5,450,400 | 0.33 | 2,222,100 | 0.13 | 0.2 | | | | |
| 2.1.1 | 1.05.03.1.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | 114,761,400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi : Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi : Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|---------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|--|--|
| 2.1.2 | 1.05.03. 1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 1,535,334,000 | 0.36 | 0.36 | 5,450,400 | 0.36 | 2,222,100 | 0.14 | 0.22 | 1. Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota: Terealisasi 0 orang dari 810 orang | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |
| | | | | | | | | | | | 1. Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota: Terealisasi 0 orang dari 810 orang | Faktor Penghambat: |
| | | | | | | | | | | | - 1) Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa : | |


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---|
| | | Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | | | | | Jenis Bencana) | - 2) Pelatiha n masyara kat tanggap bencana khususn ya di daerah rawan bencana : - 3) Tersebar luaskann ya Informas i kebenc naan melalui berbagai media : - Faktor Penduku ng: - Persiapa n dan Koordin asi sudah dilakuka n dengan baik. |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------------|------|-------|--|--|--|--|
| 2.2 | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 4,544,964,600 | 29.67 | 29.67 | 1,250,234,148 | 27.51 | 438,416,278 | 9.65 | 17.86 | | | | |
| 2.2.1 | 1.05.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 53,943,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi : Dokumen dari 2 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi : Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | | | | | | | Orang | - Pelatihan USAR sudah dilaksanakan akan 100 % proses pembayaran tagihan |
| | | | | | | | | | | | | Faktor Pendukung: Dukungan dari SAR Nasional |
| | | | | | | | | | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|---|
| 2.2.3 | 1.05.03. 1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 845,150,200 | 41.75 | 41.75 | 292,787,700 | 34.64 | 145,672,734 | 17.24 | 17.4 | <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Spesifikasi Tenaga ahli harus memiliki sertifikat khusus untuk EWS dan DIBI</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
|-------|---------------------|---|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|---|

Penyedia
an
Peralata



1.
Jumlah
Peralata
n
Belindus

- Hanya
beberap
a
kendara
an dan
peralata
n yang
memerlu
kan
perawat
an dan
penggan
tian suku
cadang
(realisasi
anggara
n
pemelih
araan
sesuai
kebutuh
an/situas
ional
sehingga
deviasi
cukup
besar) -
Anggara
n
pemelih
araan
selain
rutin
juga
bersifat
berjaga-
jaga
dimana
anggara
n
dibelanja
kan
sesuai
kebutuh
an;
realisasi



Faktor
Penduku
ng:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | <p>Pengecekan peralatan dan kendaraan dilakukan secara berkala sehingga permasalahan minor dapat diselesaikan dengan anggaran minimal; Koordinasi dengan Kab/kota berjalan baik, smpai dengan TW 1 tidak ada kejadian yang memerlukan pengurangan dukungan peralatan PB dr Provinsi</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|---------------|-------|-------|-------------|-------|------------|------|-------|--|--|--|--|
| 2.2.5 | 1.05.03. 1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 1,163,516,800 | 38.22 | 38.22 | 444,768,641 | 38.23 | 87,398,834 | 7.51 | 30.72 | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terealisasi 5 kawasan dari 10 kawasan Faktor Penghambat: - Menyesuaikan jadwal sekolah |
|-------|---------------------|--|---------------|-------|-------|-------------|-------|------------|------|-------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana: Terealisasi 0 orang dari 32 orang

Faktor Penghambat:

Pengembangan


1. Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknik

- Kegiatan rakor relawan melibatkan narasumber dari BNPB Pusat. Namun untuk paket SPPD luar Kota narasumber dari BNPB sudah dibiayai melalui anggaran pusat sehingga anggaran daerah untuk kegiatan ini tidak terserap.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|---------------|------|------|-------------|-------|------------|------|------|---|
| 2.2.6 | 1.05.03. 1.02.08 | Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 1,088,208,600 | 12.6 | 12.6 | 133,426,000 | 12.26 | 86,454,780 | 7.94 | 4.32 | <p>sis teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana : 32 Orang dari 32 Orang</p> <p>- Kegiatan Pokir selama bulan Maret sebanyak 3 kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah sehingga koordinasi dalam prosesnya terkadang menemui hambatan (miscommunication)</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
|-------|---------------------|--|---------------|------|------|-------------|-------|------------|------|------|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>- Koordinasi internal sudah terjalin dengan baik sehingga menjadi faktor pendukung dalam proses kegiatan maupun spj.</p> <p>- Koordinasi dengan relawan pun dalam proses kegiatan BIMTEK Pos aju juga sudah baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------|------|------|--|-------------|------|-------------|------|------|--|--|--|---|
| 2.3 | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1,639,025,300 | 9.85 | 9.85 | | 160,239,110 | 9.78 | 151,966,606 | 9.27 | 0.51 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana: Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> |



- pada saat pelaksanaan penangan benacna terkadan g terjadi miss communi kasi antara Tim Reaksi Cepat dan Relawan setempat.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|-------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|------|--|---|
| 2.3.1 | 1.05.03. 1.03.02 | Respon Cepat Penangan an Darurat Bencana | 203,986,700 | 16.83 | 16.83 | 33,686,800 | 16.51 | 31,982,600 | 15.68 | 0.83 | 1. Jumlah Laporan Pelaksana an Respon Cepat Darurat Bencana : Laporan dari 1 Laporan | - Pelaksana an kegiatan Penangan an bencana yang seharusn ya dilaksana kan pada Bulan Januari karena kesalaha n administ rasi penyesu aian kebijaka n awal tahun akhirnya harus di spj kan di bulan februari |
| | | | | | | | | | | | Faktor Penduku ng: | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>- Peningkatan komunikasi baik internal dengan pemangku kebijakan dan eksternal dengan pelaksanaan (relawan) setempat menjadi faktor pendukung yang selalu menjadi faktor pendukung dalam setiap kegiatan</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|---------------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|--|
| 2.3.2 | 1.05.03. 1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana | 1,435,038,600 | 8.86 | 8.86 | 126,552,310 | 8.82 | 119,984,006 | 8.36 | 0.46 | <p>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana: Terealisasi 2000 orang dari 5000 orang</p> <p>Faktor Penghambat: Masih ada yg harus melalui mekanisme tender karena belum diakomodasi dalam ekatalog</p> <p>Faktor Pendukung:</p> |
|-------|---------------------|---|---------------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------|-------|-------|--|------------|-------|------------|-------|------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Kerjasama Yang Baik Dengan BPBD Kab/Kota |
| 2.4 | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 469,378,500 | 13.01 | 13.01 | | 53,878,400 | 11.48 | 24,071,300 | 5.13 | 6.35 | | | | |
| 2.4.1 | 1.05.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | 74,475,100 | 21.7 | 21.7 | | 15,864,200 | 21.3 | 9,595,600 | 12.88 | 8.42 | | | 1. Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen Faktor Penghambat: Kesiapan data |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|------------|-------|-------|------------|-------|-----------|------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Dokumen | Faktor Pendukung: Kerjasama dengan BPBD Kab/Kota dan Intansi terkait Media Patner (Radio, wartawan, media cetak) |
| 2.4.2 | 1.05.03. 1.04.03 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam | 92,542,700 | 20.24 | 20.24 | 18,737,700 | 20.25 | 6,842,700 | 7.39 | 12.86 | | 1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | n dalam Penangg ulangan Bencana | | | | | | | | | Penangg ulangan Bencana : Dokume n dari 1 Dokume n | Faktor Pengha mbat: Menyesu aikan jadwal narasum ber (Koordin ator Klaster) |
| | | | | | | | | | | | | Faktor Penduku ng: Koordina si yang baik antar lembaga dan kemitraa n |
| | | | | | | | | | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakuka n: |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Jumlah Dokumen Pengkajian | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun: Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen |
| | Faktor Penghabat: |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------|------|------|------------|------|-----------|------|------|---|
| 2.4.3 | 1.05.03. 1.04.07 | Penangan Pasca Bencana Provinsi | 302,360,700 | 8.66 | 8.66 | 19,276,500 | 6.38 | 7,633,000 | 2.52 | 3.86 | Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun : Dokumen dari 2 Dokumen - Tidak ada kejadian pasca bencana yang menjadi kewenangan provinsi sehingga beberapa kegiatan pasca bencana menyuaikan kebutuhan (situasional) |
|-------|---------------------|--|-------------|------|------|------------|------|-----------|------|------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 3 | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 87,267,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3.1 | 1.05.04.1.02 | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 87,267,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 3.1.1 | 1.05.04. 1.02.01 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 87,267,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1. Jumlah Laporan Hasil Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran : Laporan dari 1 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran : Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |
|-------|---------------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|---------------|------|------|-------------|-------|------------|------|-------|--|--|--|--|
| 4 | 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 1,350,000,000 | 6.48 | 6.48 | 272,418,200 | 20.18 | 42,248,261 | 3.13 | 17.05 | | | | |
| 4.1 | 2.22.08.5.04 | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya | 300,000,000 | 5 | 5 | 698,000 | 0.23 | 698,000 | 0.23 | | | | | |
| 4.1.1 | 2.22.08.5.04.03 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan | 300,000,000 | 5 | 5 | 698,000 | 0.23 | 698,000 | 0.23 | | | | 1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Terealisasi 0 objek dari 1 objek |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|---------------|-----|-----|-------------|-------|------------|------|-------|--|--|--|---|
| | | Dunia | | | | | | | | | | | masuk Nomina si : Objek dari 1 Objek | Faktor Penga mbat: Menung gu proses Sisminka da di BLP Faktor Penduku ng: Koordina si dan konsulta si yang intens dengan BLP |
| 4.2 | 2.22.08. 5.09 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 1,050,000,000 | 6.9 | 6.9 | 271,720,200 | 25.88 | 41,550,261 | 3.96 | 21.92 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakuka n: |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-----|-------------|-------|------------|------|-------|--|---|--------------------------|
| 4.2.1 | 2.22.08. 5.09.21 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | 1,050,000,000 | 6.9 | 6.9 | 271,720,200 | 25.88 | 41,550,261 | 3.96 | 21.92 | 1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan : Dokumen dari 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan : Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen | |
| | | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan : Dokumen dari 2 Dokumen | Faktor Penghambat: | |
| | | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan : Dokumen dari 2 Dokumen | Pengajuan tahap satu pembayaran belum dilaksanakan oleh pihak pelaksana sebesar 30 % dari kontrak | Faktor Pendukung: |

