

No	Kegiatan / Output	Es IV Pengampu	Bulan													
			TW1			TW2			TW3			TW4				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13.3	(5) Software Activity Monitoring System Untuk Surveillance petugas lapangan : 1 Set	Seksi Pengendalian Operasi														
13.4	(2) Sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY untuk mendukung Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan, pencegahan penyebaran covid 19 di DIY : 1 Set system integrasi	Seksi Pengendalian Operasi														
14	Pengelolaan Logistik Bencana															
14.1	(6) Laporan Semesteran Pengelolaan dan pendistribusian Logistik : 2 Laporan	Seksi Logistik														
14.4	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana. : 3 Kelompok	Seksi Logistik														
14.5	(3) Laporan Update Data Logistik secara Periodik : 1 Laporan update data	Seksi Logistik														
14.6	(4) Paket bantuan Logistik dan Peralatan yang siap terdistribusi dalam darurat Bencana : 1200 Paket logistik	Seksi Logistik														
14.7	(5) Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana (800 bronjong, 15.000 karung, 350 sekop panjang, 350 sekop pendek, 500 deklit, 1.000 selimut, 500 tikar, 500 lbr seng) : 8 Jenis	Seksi Logistik														
15	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana															
15.1	(4) Peralatan Penanggulangan Bencana : 16 Jenis	Seksi Peralatan														
15.2	(5) Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik : 2 laporan	Seksi Peralatan														
15.3	(3) Aparat dan Relawan yang meningkatkan Kesiapsiagaan dalam pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya (1 angkatan) : 50 Orang	Seksi Peralatan														
15.5	(2) Dokumen Kajian kebutuhan peralatan PB : 1 Dokumen	Seksi Peralatan														
15.6	(6) Kendaraan operasional PB siap pakai 7 jenis (ATV, Truk Roda 6, Sweeper Truck, Mini Loader, Mini Escavator, Forklift, Motor Tempel) : 19 unit	Seksi Peralatan														
16	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana															
16.2	9. Laporan rehabilitasi barak pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman (2 barak) : 0 laporan	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.3	(2) Kajian Perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017 : 1 dokumen	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.4	(1) Kajian Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019 : 1 dokumen	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.5	(7) Pemeliharaan jembatan Beally : 12 bulan	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.7	(12) Rehabilitasi Jalan Barongan-Bibal : 2.2 KM	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.8	(8) Tebing lahan cadangan Huntap Plosokerep yang diperkuat : 1 lokasi	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.9	5. Perwakilan OPD dan relawan yang paham dan terampil mengaplikasikan JITU-PASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS : 0 orang	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.10	(11) Rekonstruksi Jalan Sedayu-Pandak : 1.25 KM	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.11	(10) Rekonstruksi pengaman badan jalan dan jembatan ruas Jalan Imogiri-Dodogan : 3 meter	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
16.12	(4) Laporan Hasil Monev Pasca bencana Bansor akibat siklon Cempaka 2017 di Kabupaten bantu dan Gunungkidul : 1 dokumen/laporan	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pascabencana														
17	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana		Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi													
18	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi													