

**ROPK FISIK PER SUB KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

No	Sub Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.67	8.03	5.16	0.83	1.22	1.36	0	0	0	0	0	65.73
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.9	0.47	7.38	4.38	1.47	0	0	0	0	0	0	74.4
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.33	0	0.34	10.33	0	5.67	11.45	5.9	6.12	5.89	6	37.97
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.46	10.02	14.19	9.6	9.2	12.96	7.15	6.33	5.92	5.51	4.67	5.99
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	25.91	0	0	24.11	0	0	24.47	0	0	25.51
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.12	0	18.39	16.95	0	38.54	0	0	0	0	0	0
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	27.21	0	0	23.32	0	1.41	23.32	1.43	0	23.31
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.27	10.24	11.09	10.24	10.25	10.24	11.21	10.24	10.24	2.33	2.32	2.33
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0.05	7.47	7.18	13.96	7.18	7.18	7.18	7.17	7.18	7.18	7.18	21.09
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.29	35.71	0	0	0	0	35.71	0	0	0	0	14.29
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.02	5.79	14.56	4.08	5.28	5.45	4.53	15.06	3.76	12.07	7.11	19.29
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.9	62.51	0.9	2.17	3.84	6.3	0.9	5.12	5.02	2.19	9.25	0.9
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	33.7	0	0	66.3	0	0	0	0
16	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	0.07	1.79	1.97	1.22	1.22	1.22	4.57	1.56	33.28	48.69	1.22	3.19

No	Sub Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	0	6.95	7.65	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	25.36	6.7	25.02
18	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	0	0	0	3.25	0	0	0	0	0	10.67	39.4	46.68
19	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.19	5.24	13.43	4.76	2.42	5.2	12.86	4.76	23.68	10.11	5.09	7.26
20	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	0.76	9.35	0.63	0.64	7.44	1.52	53.2	1.78	7.12	7.13	6.87	3.56
21	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	0.25	9.37	4.96	8.87	9.98	8.25	6.52	12.54	4.62	17.79	4.96	11.89
23	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	6.31	12.76	7.07	8.33	7.07	7.07	8.76	7.07	8.32	7.06	8.33	11.85
24	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	5.8	9.54	11.82	20.8	5.84	5.81	6.09	5.05	6.28	6.17	16.8
25	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	2	13	10	8	6	6	6	5	6	10	6	22
26	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	8	20	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0
28	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	91	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	0	4.05	0.25	8.59	6.14	13.25	15.97	27.57	0.49	15.53	0.59	7.57
31	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	22	7	1	18	26	23	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2