Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.111.966.441	61,91	61,91	0	8.116.328.677	61,9	6.353.700.520	48,46	19,44					
1.1	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.573.550	30,49	30,49	0	10.718.550	27,79	10.718.550	27,79	0					
1.1.1	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.848.500	34,27	34,27	0	6.943.500	33,3	6.943.500	33,3	0		Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 5 Dokumen</p> <p>2. Renstra Perubahan BPBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Renja BPBD DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Renja Perubahan BPBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Perjanjian Kinerja (PK) BPBD DIY Tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Rencana Operasional Kegiatan (ROPK) 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>01. Renstra Perubahan BPBD DIY : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>02. Renja BPBD DIY : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>03. Renja Perubahan BPBD DIY : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>04. Perjanjian Kinerja (PK) BPBD DIY Tahun 2024 : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>05. Rencana Operasional Kegiatan (ROPK) 2024 : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Faktor Penghambat: Rasionalisasi Anggaran untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan s.d akhir bulan Desember sebesar Rp 13.905.000 yang terdiri dari Mamin Rapat Rp 1.800.000,-; ATK Rp 105.000,- dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 12.000.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 900.1.15.5-137 Tahun 2023 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 5. DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 24 April 2024</p>	
1.1.2	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.225.050	25,6	25,6	0	1.825.050	17,85	1.825.050	17,85	0	PPTK, PUMK	https://drive.google.com/drive/folders/1X_fIKi68x7qbT902WEdUjsueObelXlc?usp=drive_link	Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Penyusunan RKA-P 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Penyusunan RKA 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Penyusunan DPA-P 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Penyusunan DPA 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>1. Penyusunan RKA-P 2024 : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penyusunan RKA 2025 : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan DPA-P 2024 : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Penyusunan DPA 2025 : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Faktor Penghambat: Rasionalisasi Anggaran untuk Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD s.d akhir bulan Desember sebesar Rp 8.400.000,- yang terdiri dari Mamin Rapat Rp 3.500.000,- dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 4.800.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 900.1.15.5-137 Tahun 2023 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD</p>

1.2.2	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.520.000	50,02	50	0,02	17.328.000	50,2	17.328.000	50,2	0	ASN BPBD DIY	https://drive.google.com/drive/folders/10_H98Isnyf_-jAe4uGhWJOwuW1oKMgO	Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen	Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 5. DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 24 April 2024 6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar : Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik
1.2.3	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	100	100	0	1.500.000	100	1.500.000	100	0	ASN BPBD DIY	https://drive.google.com/drive/folders/10_H98Isnyf_-jAe4uGhWJOwuW1oKMgO	Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 5. DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 24 April 2024 6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar : Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik
1.2.4	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	21.000.000	100	100	0	21.000.000	100	21.000.000	100	0	ASN BPBD DIY	https://drive.google.com/drive/folders/10_H98Isnyf_-jAe4uGhWJOwuW1oKMgO	Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD : 5 Laporan dari 18 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 5. DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 24 April 2024 6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik dan benar : Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik
1.3	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.124.000	50,53	50,53	0	12.190.000	50,53	8.440.000	34,99	15,54						
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1.3.1	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.124.000	50,53	50,53	0	12.190.000	50,53	8.440.000	34,99	15,54	Pengguna Barang	https://drive.google.com/drive/folders/1iIPBj2bXLSjtcW_2fK5i-KEGVfMs5k6	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p>1. Terlaksananya spj belanja kertas dan cover pada bulan Maret sebesar Rp 448.000,-</p> <p>2. Terlaksananya spj belanja bahan cetak pada bulan Maret sebesar Rp 492.000,-</p> <p>3. Terlaksananya honor pengurus barang dari Januari sampai bulan Maret dengan nominal Rp 625.000,- OB, sejumlah 2 orang sebesar Rp 3.750.000,-</p> <p>4. Terlaksananya honor pengurus barang dari April sampai bulan Juni dengan nominal Rp 625.000,- OB, sejumlah 2 orang sebesar Rp 3.750.000,-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 untuk APBD DIY hanya 2 orang, sementara sudah dibuat anggaran DPA untuk 3 orang. Anggaran honor pengurus barang tidak terealisasi 1 orang sebesar Rp 625.000,- OB.</p> <p>Sampai bulan Juni honor pengurus barang untuk satu orang tidak bisa terealisasi sejumlah Rp 3.750.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</p> <p>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</p> <p>4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD</p> <p>5. DPA Nomor DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 24 April 2024</p> <p>6. Administrasi Umum yang terselesaikan dengan baik dan benar : Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik</p>
1.4	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.152.000	61,33	61,33	0	63.260.000	61,33	62.346.214	60,44	0,89						
1.4.1	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.152.000	61,33	61,33	0	63.260.000	61,33	62.346.214	60,44	0,89	Seluruh ASN maupun Non ASN BPBD DIY dan tamu kunjungan	https://drive.google.com/drive/folders/1NKjT5pwLwNtKAgU_9GVULyROHTguFsU1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Terlaksananya spj belanja kertas dan cover pada bulan Maret sebesar Rp 876.000,-</p> <p>2. Terlaksananya spj belanja makanan dan minuman rapat sampai bulan Juni sebesar Rp 12.525.000,-</p> <p>3. Terlaksananya spj belanja perjalan dinas dalam negeri sampai bulan Juni sebesar Rp 48.945.214,-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Untuk belanja makanan dan minuman rapat belum bisa direalisasikan sampai bulan Juni sebesar Rp 875.000,-</p> <p>2. Untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri belum bisa direalisasikan sampai bulan Juni sebesar Rp 38.786,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</p> <p>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</p> <p>4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD</p>

1.6.4	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.987.000	33,7	33,7	0	5.051.000	33,7	5.051.000	33,7	0	Jamaah mushola BPBD DIY	https://drive.google.com/drive/folders/1UB-o4q8APZYLv5z36A8cZ4y5QRq6u8gM	Jalan Kenari No. 14 A, Semaki, Umbulharjo	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi : 5 Unit dari 6 Unit	2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 5. DPA Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023 6. Administrasi Umum yang terselesaikan dengan baik dan benar : Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.538.199.100	32,28	32,26	0,02	802.783.578	31,63	789.905.240	31,12	0,51						
2.1	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	829.999.550	11,85	11,77	0,08	97.747.778	11,78	97.643.250	11,76	0,02						
2.1.1	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	659.999.550	7,49	7,4	0,09	48.873.873	7,41	48.821.625	7,4	0,01	testimoni dari penyedia jasa: selama bekerjasama selalu berkomunikasi dan tidak ada pungutan apapun dari BPBD	https://bit.ly/3xqLE5q	DIY	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbidang Pencegahan	1. Jumlah Orang yang tersedia untuk melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota : Orang dari 810 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyiapan Alat tulis kantor pendukung kegiatan 2. Penyediaan jasa petugas olah data Kesiapsiagaan 3. Penyusunan dokumen pengadaan video panjang, video pendek, dan podcast Faktor Penghambat: 1. Penyiapan dokumen penyedia untuk kelengkapan dokumen administrasi keuangan 2. Kelengkapan dokumen eksternal OPD sebagai bahan pelaksanaan teknis aktivitas pembuatan video panjang dan pendek, podcast, dan pengadaan alat hibah Penanggulangan Bencana 3. Efisiensi pengadaan Petugas Olah data Rp16.000 Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 4. DPA Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023 5. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 6. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 7. Koordinasi berkala untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan
2.1.2	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	170.000.000	28,76	28,72	0,04	48.873.905	28,75	48.821.625	28,72	0,03	testimoni dari penyedia jasa: selama bekerjasama selalu berkomunikasi dan tidak ada pungutan apapun dari RPB	https://bit.ly/3xqLE5q	DIY	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Subbidang Pencegahan	1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilgalisasi : Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan petugas olah data pencegahan Faktor Penghambat: 1. Rasionalisasi sebesar Rp18.750.000 terdiri dari: - Bahan Cetak Rp1.800.000 - Makanan dan Minuman Rapat Rp7.650.00 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.200.000 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 8.100.000 2. Kurang lengkapnya dokumen administrasi keuangan untuk petugas olah data pencegahan dari penyedia jasa Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2.2.2	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	368.500.000	36,24	36,24	0	127.755.000	34,67	123.851.872	33,61	1,06	Testimoni pengguna internet dan ews (early warning system)	https://drive.google.com/drive/folders/1s7kWyEjuFA7ityPZEFpDha59abmsFLL	DIY	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Bidang Penanganan Darurat	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana : Dokumen dari 1 Dokumen	<p>7. Terlaksananya Survei terkait keberfungsian alat EWS</p> <p>8. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan EWS</p> <p>9. Tersedianya Bahan dan Materi dari berbagai sumber pendukung Laporan Bulanan Pussdalops</p> <p>10. Terlaksananya Analisis Data kebencanaan untuk Laporan Bulanan</p> <p>11. Tersedianya Peralatan EWS Tanah Longsor di Bantul dan Kulon Progo yang siap digunakan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat selisih anggaran sejumlah Rp 3.903.128, terdiri dari: 1. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 2.500.000 2. Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp 331.128 3. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Khusus Rp 1.072.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPRD 2. DPA Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023 3. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 4. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 5. Koordinasi berkala untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan 6. Melakukan koordinasi secara intensif dengan badan atau lembaga terkait
2.2.3	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	157.999.950	20,34	20,34	0	32.136.550	20,34	31.926.550	20,21	0,13	Bidang PD Damkarmat, Masyarakat DIY Terdampak Bencana	https://drive.google.com/drive/folders/1e05bkSHMKU29cD54xZLPsXNW4ye2WKL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Bidang Penanganan Darurat, Bematam Kehakaran dan Penuladatan	1. Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana : 31	<p>Tahapan pekerjaan (fisk) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana : terealisasi 32 orang dari 32 orang 2. Rapat persiapan pelaksanaan pelatihan relawan 3. Komponen pelaksanaan yang meliputi ATK, mamin harian umum kegiatan, honor narasumber, transport peserta, belanja sewa pertemuan, perjalanan dinas dalam daerah. <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pada Pelaksanaan kegiatan Rakernis di Bulan Februari lalu Terdapat efisiensi sebesar 210.000 yang merupakan sisa dari rekening belanja sewa tempat dimana dari PAGU 600.000 hanya terserap 390.000 karena memang harga di penyedia sebesar 390.000 rupiah saja, sehingga ada sisa sebesar 210.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	

4.1.1	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	475.735.000	32,28	26,87	5,41	153.551.000	32,28	123.328.000	25,92	6,36	testimoni dari peserta pelatihan: kegiatan ini sangat baik dan baiknya bisa dilakukan secara rutin ketika kawasan cagar budaya mesjid gedhe sedang ramai dan dilakukan simulasi, kegiatan ini sering diadakan akan lebih baik.	https://bit.ly/3Vp6NFk dan https://drive.google.com/drive/folders/1cKYbsYORNSMfXAIRP2PdQa46Sgoy4CH	DIY	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Kawasan sumbu filosofis (Kompleks Keopathan, Pasar Bringham dan sekitarnya, Kompleks Kraton Ngayogyakarta, Masjid Kauman Dan Taman Sari) : Obyek dari 1 Obyek	1. Adanya re-desain perubahan anggaran Dais tahap 1, sesuai dengan usulan Perubahan anggaran no 900.1/921. 2. Terjadinya Keterlambatan proses DRMP yang disusun oleh world Bank, sehingga kegiatan workshop Peningkatan kapasitas harus menyesuaikan menunggu proses penyesuaian data. Deviasi sebesar Rp.30.205.000 dengan rincian : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Rp.3.950.400 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 155.000 3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sebesar Rp.9.300.000 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.1.000.000 5. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sebesar Rp.15.800.000 Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 tlg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja BPBD 4. DPA Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023 5. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 6. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 7. Koordinasi berkala untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan
4.2	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	468.620.000	74	65,25	8,75	330.098.000	70,44	306.806.500	65,47	4,97						
4.2.1	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	468.620.000	74	65,25	8,75	330.098.000	70,44	306.806.500	65,47	4,97	Abdidalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat	https://drive.google.com/drive/sj/1/folders/1Fk2jxqgma-r0GHtsx4qM2JHX3K6g2H0n	DIY	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Peningkatan Kapasitas Abdi Dalem Kraton : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Sosialisasi Pencegahan Bencana Pada Area Pemukiman Padat, Destinasi Wisata dan Cagar Budaya : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Percepatan Dukungan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat persiapan pelatihan pencegahan bencana pada permukiman padat, destinasi wisata dan cagar budaya 3x selama April 2. Pelaksanaan pelatihan pencegahan bencana pada permukiman padat, destinasi wisata dan cagar budaya 3. Laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan bencana pada permukiman padat, destinasi wisata dan cagar budaya 4. Harmonisasi rancangan Pergub Renbinwas SPM Sub urusan Bencana di Kanwil Kemen KumHAM tgl 18 Maret 2024 5. Penandatanganan berita acara Pergub Renbinwas SPM Sub urusan Bencana di Kanwil Kemen KumHAM tgl 14 Maret 2024 6. Pembahasan Pertama Pergub Renbinwas SPM Sub urusan Bencana di Kanwil Kemen KumHAM tgl 14 Maret 2024 tgl 15 Februari 2024 7. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan bencana pada permukiman padat, destinasi wisata dan cagar budaya sebanyak 10 kali 8. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renbinwas SPM Sub urusan Bencana 9. Pelatihan peningkatan kapasitas abdi dalem 1 kali Faktor Penghambat: Fisik di Bulan Mei sudah dilaksanakan